

1. Monitoraggio e avanzamento Piano di Azione: Sotto Misure 19.2 e 19.4

Sottomisura Tipologia	Operazione e intensità di aiuto	Bandi emessi		Domande di Sostegno		Contributo domande di Sostegno		Domande di pagamento		Operazioni completate	
		Importo programmato PdA	Risorse messe a bando	n. domande ricevute/presentate	n. domande ricevute/presentate approvate	Richiesto	Concesso	n.	importo - richiesto	n.	Importo erogato
19.2.B.5 - RD	Agenzia di Sviluppo Locale (100%)	162.000,00									
19.2.B.2.1.A	Ultimo Miglio I Finestra (80%)	1.280.000,00	1.280.000,00	13 (r)	13	1.038.906,31	1.018.421,27	3	89.307,82	3	89.307,82
19.2.B.2.1.A	Ultimo Miglio II Finestra (80%)	261.578,73	261.578,73	3 (r)	3	239.972,62	238.733,79				
19.2.A.2	Sprint Impresa (I) *	1.045.603,16	1.045.603,16	33 (r)	32	1.058.553,71	1.045.603,16				
19.2.B.1.1	Sostegno del sistema produttivo locale ***	1.456.000,00	1.456.000,00	46 (r)		1.507.686,69					
19.2.B.4.1.A	Sistema Turismo Linea intervento 1 (50%) ***	350.000,0	350.000,00	6 (r)		226.966,84					
19.2.A.2	Sprint Impresa (II Finestra) (50%)	682.846,84									
19.2.A.1	Agricoltura sociale (80%)	200.000,00									
19.2.B.4.1.A	Sistema Turismo Linea intervento 2 (50%) ****	273.550,00									
	Arte nel paesaggio rurale	225.000,00									
19.2	TOTALE	5.653.000,00				4.072.086,17	2.302.758,35				
19.4	Funzionamento "Costi di Gestione e Animazione"	1.413.250,00		1 (p)	1(p)	1.413.250,00	1.413.250,00	I SAL II III	239.456,47 155.194,94 165.527,86	1 1 -	234.703,36 153.378,00 -----
	TOTALI	7.066.250,00		102 (101 r - 1P)	49	5.485.336,17	3.716.008,22	6	649.487,09	5	

Spesa Rendicontata Piano di Azione = 9,2 %

S.M.19.2: 41% Impegno con Graduatorie Istrate e somme rimodulate (in fase di sottoscrizione i restanti 10 provvedimenti di concessione) * = **con l'impegno relativo alla S.M. 19.4 Funzionamento, l'Impegno Complessivo del Piano di Azione è del 53%.**

** Approvati nel Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2021 gli esiti istruttori relativi alla Ricevibilità dell'Avviso 19.2.B.1.1. Sostegno del sistema produttivo locale: (di cui 44 domande di sostegno risultano Ricevibili e 2 domande di sostegno Non Ricevibili) E' in corso l'istruttoria relativa all' ammissibilità.

*** Sistema Turismo Linea intervento 1: Ricevute entro la data di Scadenza SIAN (9 aprile) numero 6 domande di sostegno.

2. Monitoraggio Sotto Misura 19.1: Implementazione delle SSL

Sottomisura	Operazione – Progetto	Intensità di Aiuto e Tipologia		Domande di Sostegno		Contributo domande di Sostegno		Domande di pagamento		Operazioni completate	
		%	Tipologia	n. domande presentate	n. domande approvate	Richiesto	Concesso	n.	importo – richiesto	n.	Importo erogato
19.1	Supporto Preparatorio	100%	Regia Diretta	1	1	80.000,00	80.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00
	TOTALI			1	1	80.000,00	80.000,00	1	80.000,0	1	80.000,00

Spesa Rendicontata S.M.19.1= 100%

Impegno S.M.19.1 = 100%

3. Monitoraggio e Avanzamento Sotto Misura 19.3 “Cooperazione Leader”

Sottomisura Tipologia	Operazione – Progetto	Bandi emessi		Domande di Sostegno		Contributo domande di Sostegno		Domande di pagamento		Operazioni completate	
		n	Intensità di aiuto	n. domande presentate	n. domande approvate	Richiesto	Concesso	n.	importo – richiesto	n.	Importo erogato
19.3.1.1	Basilicata Cine turismo Experience + (100%)			1(p)	1	150.000,00	150.000,00	I SAL II SAL III SAL	31.072,97 35.684,50 15.335,95	1 1 -	30.733,91 35.072,00 -----
19.3.1.2	L'Antropologia delle Emozioni (100%)			1(p)	1	129.400,00	129.400,00	I SAL	26.292,86	1	26.209,92
19.3.1.3	CULTTRIP 2.0 (100%)			1(p)	1	138.460,47	138.460,47	I SAL	20.376,36	1	-----
19.3.1.4	Cammini Culturali Creativi			1(p)	1	40.000,00	40.000,00				
	Totali			4	4	457.860,47	457.860,47	5	128.762,64	4	

Spesa Rendiconta S.M.19.3 = 26%

Impegno S.M.19.3 = 100%

Metaponto, 12.04.2021

f.to Il Direttore
Dr. Giuseppe LALINGA