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PROGETTO FUNZIONAMENTO GAL

Codice progetto
19411

Progetto
Costi di gestione ed animazione

Importo progetto
1.413.250,00

Quota pubblica
1.413.250,00

FASI DI ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
FASE 1 - AVVIO DELLA STRUTTURA GESTIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA (GENNAIO - MARZO 2018)

Richiesta anticipazione, adempimenti finanziari ed amministrativi

Realizzazione procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale della struttura tecnica

Realizzazione delle procedure ad evidenza per l'istituzione di albi per la fornitura di servizi, beni e consulenze specialistiche
Realizzazione delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione delle risorse professionali di supporto all'attuazione della SSL
Elaborazione di strumenti di monitoraggio, controllo e gestione tecnica amministrativa

Elaborazione Piano di comunicazione, informazione e divulgazione della SSL e del PDA

FASE 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO - AVVIO DELLE AZIONI (MARZO 2018 - GIUGNO 2019)
Pubblicazione degli Avvisi Pubblici - 1 finestra

Avvio dei Bandi a Regia Diretta

Awvio attivita di animazione, concertazione locale

Realizzazione strumenti di comunicazione, informazione e divulgazione della SSL e del PDA

FASE 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO - MONITORAGGIO, CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO (GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020)
Valutazione intermedia dell'attuazione del Piano, azioni a regia e azioni a bando

Monitoraggio, controllo ed eventuale rimodulazione dei Piani

Pubblicazione degli Avvisi Pubblici - 2 finestra - gennaio 2020

Consolidamento Azioni a Regia

Azioni di Comunicazione, informazione e divulgazione

FASE 4 - ATTUAZIONE DEL PIANO - CONSOLIDAMENTO DELLE AZIONI E CHIUSURA PIANO (GENNAIO 2021 - DICEMBRE 2023)




Consolidamento dell'azioni a Regia

Monitoraggio e controllo degli interventi a Bando

Valutazione e controllo degli indicatori di risultato, piano di monitoraggio

Azioni di Comunicazione, informazione, divulgazione e presentazione dei risultati.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Al fine di favorire una efficace ed efficiente attuazione della SSL e del relativo PAL, il GAL si dota di una struttura

tecni co/ammi ni strativa/finanziaria

Nel | o specifico, tenuto conto della qualita e della portata del partenariato, considerata altresi la dinensione denografica e territoriale,
il GAL intende strutturare la propria struttura cone previsto dalla sottosezione 5.3.4 - Organigramma funzionale del GAL - delle procedure
attuative delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ex D.G R. n. 598/2016 e ss.mmii., in fatti il GAL si dotera di:

1 Direttore

1 Certificatore Esterno

1 Responsabile Tecnico dell'Ani nazi one

2 Ani natori

1 Addetto di Segreteria

n. 3 Esperti Senior, persone fisiche e/o giuridiche, a supporto dell'attuazione del Piano di Azione ed anche a supporto dei beneficiari
pubblici e privati durante |'attuazione dei progetti/investimenti |oro approvati.

Ovvianente il tutto nel rispetto della dotazione finanziari disponibile.

CRONOPROGRAMMA
FASE 1 - AVVIO DELLA STRUTTURA GESTIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA (GENNAIO - MARZO 2018)

222272

FASE 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO - AVVIO DELLE AZIONI (MARZO 2018 - GIUGNO 2019)
FASE 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO - MONITORAGGIO, CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO (GIUGNO 2019 - DICEMBRE 2020)
FASE 4 - ATTUAZIONE DEL PIANO - CONSOLIDAMENTO DELLE AZIONI E CHIUSURA PIANO (GENNAIO 2021 - DICEMBRE 2023)

ALLEGATI
TABELLA ALLEGATI




Analisi dei costi 654325 _allegato_funzionamento_analisi_dei_costi_rev.docx

Quadro finanziario complessivo del progetto 654325 _allegato_quadro_complessivo.docx
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